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Der Softwareprojektvertrag- 'Lehren aus dem Bal1recht 

!v1anfred Wolf w;ar . der Nestor des deutschen Vertragsrechts. Die. Gestaltung von 
Vertragen Jag il}m als For~chungsthema ebenso am Herzen wie die korrekte Ein
bindu!lg von Allgemeinen Geschaftsbedingungen. 1 Einem so fachlich und mensch
lich. beeindruckenden Kollegen gebiihrt daher auch in der ihm gewidmeten Ge
dachtniss<:hrift der Blick auf das moderne Vertragsrecht. 
· ·Ein wichtiger Bereich des IT-Vertragsrechts sind die Softwareerstellungsvertrage, 

d. h. die Vertrage iiber diy Erstellung von Individualsoftware. Dabei umfassen die 
folgenden Ausftihrungen nicht nur die Programmierung von Software nach genau 
spezifizierten, individuellen Anforderungen des Anwenders, sondern auch die An
passung von Standardsoftware an die spezifischen Bediirfrnsse .einzelner Anwender 
(sog. Custonlizing)2 und die IT-Projektvertrage. Gerade .das IT-Projektgeschaft 
pragt den Softwaremarkt. Meist wissen weder Anwenqer noch Prograrru;nierer am 
Anfang il)rer Geschaftsbeziehung, vvas sie eigentlich . wollen .. Software lasst sich 
nicht wie ein Rock maBschneidern. Die Bediirfuisse und Wiinsche desKunden 
lassen sich. erst im Laufe der Vertragsbeziehung ermitteln und umsetzen. Software
vertr~ge sind. daher:meist komplexe Langzeitvertrage,3 auf die das BGB auch,im 
Werkvertr:1:gsrec;ht nicht zugeschnitten ist. Dadurch entstehen zahlreiche rechtliche 
Verwerfungen, die bis heute kaum zufriedenstellend gelost sind. . 

Die nachfolgenden Oberlegungen gehen von einer einfachen, aber bislangkaum 
in der Forschung thematisierten These aus: IT-Projektvertragsrecht kann yi,el yom 
Baurecht, insbesondere von der ausdifferenzierten Rechtsprechung zum Aplagen
bau profitieren. WeiBe Flecken von der Landkarte verschwinden, wenn map. sich 
di.e Judikatur zur Abnahme oder den Mitwirkungspflichten des Auftraggebers im 
Baurecht anschaut. 

I. Vorvergiitung und Tkt;giitung 

Besondere Probleme bestehen bei Projektvertragen im Hinblick auf die Vorvergii
tungsregelungen. 

Einseitige Leistungsanderungen sind auf Auftraggeberseite grundsatzlich nicht 
moglich; entsprechende Rechte bediirfen einer besonderen Vereinbarung der Par-

.. 1 Siehe etwa dessen Obersichten zum Werkvertragsrecht in der NJW etwa NJW 1994, 838. Im 
Ubrigen unlibertroffen JiVo!f!Hom/Undachel~ AGB-Gesetz, · 4. Aufl., 1999. 

2 Dazu ausftihrlich Witzel, in: Schneider/von Westphalen (Hrsg.), Software-Erstellungsver
trage, 2006, Kap. E 

3 Siehe dazu grundlegend Nicklisch (Hrsg.), Der komplexe Langzeitvertrag, 1987. 
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teien. Ausnahmen konnen sich allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Anderung 
der Geschaftsgrundlage aus dem Gedanken von Treu und Glauben ergeben.4 Ver
schieben sich die Termine aufgrund einer Anordnung des Auftraggebers, kommt 
eine zusatzliche Vergiitung in Betracht. Entscheidend sind insofern einseitige MaB
nahmen des Auftraggebers odet seines dazu berechtigten Vertreters. 5 Insofern geht 
es urn MaBnahmen, die aus dem Risikobereich des Auftraggebers stammen. Eine 
Vergiitung fillt noch nicht an, wenn der Auftragnehmer seinerseits Mitwirkungs
pflichten durch Unterlassen nicht befolgt.6 Unverbindliche Vorschlage oder Wiin
sche des Auftraggebers fallen noch nicht unter den Begriff der Anordnung.7 Es rei
chen aber konkludente Anoidnungen aus, etwa wenn der Auftraggeber in Kennt
nis geanderter Umstande erweiterte Leistungen widerspruchslos geschehen lasst.8 

Unvorhergesehene Ereignisse losen keine Preisanderungenaus,' etwa bei unvorher
gesehenen Schwierigkeiten bei der Programinierung oder der Zulieferung. Zur 
Abgrenzung zwischen unmittelbar vereinbarten und zu~atzlichen Leisturigen ist auf 
die vertraglichen Abreden abzustellen, wobei das bloBe Wollen von zusatzlichen 
Leistungen und deren schlichte Entgegennahme als solches noch nicht zu einer 
Vertragserweiterung ftihren. 9 Unwirksam sind Klauseln in AGB, wonach der Auf
traggeber im Vertrag nicht genannte Leistungen ohhe · besondere Vergiitung ver
langen darf, wenn sie zur Erftillung der vertraglichen · Leistungen notwendig sind. 
Ahnlich ·hat. der BGH Klauseln ftir unwirksam erklart, wonach jegliche Nach
forderungen ausgeschlossen sind, wenn sie nicht auf schriftlichen Zusatz- und 
Nachtragsauftragen des Auftraggebers beruhen.10 Der BGH sah das Hauptproblell1 
darin, class mit einer solchen Klausel auch gesetzliche Anspriiche etwa aus Berei
cherungsrecht oder GoA ausgeschlossen werden. Aus dem gleichen Grund hat die 
Rechtsprechung eine AGB-Klausel fur unwirksam erachtet, die den Vergiitungs
anspruch ftir zusatzliche Leistungen von einer schriftlichen Preisvereinbarung ab
hangig machen.11 Ohnehiri sind vertraglich vereinbarte Schriftformklauseln jeder
zeit formfrei wieder aufhebbar. 

Vorarbeiten sind z. B. im Werkvertragsrecht typischerweise nicht zu vergiiten. 
Eine Ausnahme gilt nur bei einem separaten Vertrag, :fiir den der Auftragnehmer 
darlegungs- und beweispflichtig ware. 12 Selbst bei umfangreichen Projektierungs
arbeiten kommt ein Vergiitungsanspruch daher nur in Betracht, wenn eine ent
sprechende Vergiitungspflicht ftir den Fall der Nichterteilung des Auftrags aus
driicklich vereinbart wurde.13 Dementsprechend sind Bestimmungen in AGB, 
wonach ftir Kostenvoranschlage eine Bearbeitungsgebiihr berechnet werden kann, 

4 BGHBaurecht 1996, 378. 
5 OLG Dusseldoif N]W-RR 1996, 730. 
6 OLCDusseldoifN]W-RR 1996, 730; OLG CelleBaurecht 1995,552. 
7 KGBaurecht 2000, 575; OLG Braunschweig Baurecht 2001, 1739, 1741. 
8 OLG Brandenburg Baurecht 2003, 7 61. 
9 BGHN]W 1997, 1982; BGHBB 1997, 1438. 
10 BGHBaurecht 2005, 94; Baurecht 2004, 488 = NJW 2004, 502. 
11 OLG DusseldoifBaurecht 1989, 335. 
12 So auch BGHN]W 1979, 2202; NJW 1982, 765; OLG Diisseldoif Baurecht 1991, 613. 
13 BGHN]W 1979, 2202; OLGHammBB 1975, 112. 
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unwirksam.14 Ausnahmen kommen nur dann in Betracht, wenn man dem Auftrag
geber Arglist nachweisen kann, etwa weil er Vorarbeiten einfordert, obwohl er 
diese nur ftir eine eigene Planung unentgeltlich verwe:rten wi11. 15 

Kommt es zum Vertrag, schuldet der Auftraggeber den vereinbarten Preis. Hier 
ist die Beweislast zu beachten, Typischerweise tragt die Beweislast deljenige, der 
eine Vergiitung behauptet. Ist allerdings die urspriingliche Preisvereinbarung 
unstreitig, tragt der Auftraggeber die Beweislast ftir eine davon spater abweichende 
Vergiitungsabrede. 16 Ahnliches gilt fur den Fall, class anfanglich keine feste .lheis
vereinbarung getroften wurde, der Auftraggeber aber eine Festpreisvereinbarung 
behauptet. 17 Individualvertraglich konnen Preisklauseln, Wertsicherungsvorbehalte 
und Preisvorbehalte vereinbart werden. Probleme ergeben sich immer bei den 
AGB-rechtlichen Vorgaben. So sind Preiserhohungsklauseln · ftir eine Zeit von 
maximal vier Monaten nach Vertragsabschluss verboten (§ 309 Nr. 1 BGB). Inso
fern sind auch Klauseln unwirksam, die generell aile Preise als ,freibleibend'' an
geben.18 Lohn- und Materialpreisgleitklauseln miissen so klar bezeichnet sein, class 
ein VerstoH gegen den Transparenzgrundsatz ausgeschlossen ist. Insofern miissen 
die.Grundsatze der Kalkulation offen liegen und der Auftragnehmer den Nachweis 
erbringen, welche ·Kosten zu einer Erhohung des Preises geftihrt haben}9 Der Ver
weis darauf, dass.der Auftraggeber das Rechtzur Bestimmung des Werkes nach bil
ligem Ermessen hat, bedarf besonderer Griinde und ist im Obrigen insbesondere 
bei der Vereinbarung einer Preisbestimmung nach freiem Belie ben des Auftragge
bers unwirksam. 20 Bei der Vereinbarung. von Circa-Preis en. oder unverbindlichen 
Richtpreisen ist eine Oberschreitung . grundsatzlich nicht moglich .. Wenn iiber
haupt kann der Unternehmer eine solche Oberschreitungnur rechtfertigen, wenn 
er auf Aufwendungen verweist, die den ,Circa-Preis" deutlich iiberschreiten.21 Las
sen sich die Parteien eines Softwarevertrages mit der Festlegung des Festpreises Zeit 
und ver~inbaren einen ,Festpreise bis zum", so kann der Auftragnehmer aufjeden 
Fall die ,i.ibliche Vergiitung" verlangen (§ 632 Abs. 2 BGB).22 Das OLG Dusseldorf 
hatte ftir diesen Fall die Auffassung vertreten, class die Vertragsbeziehungen zur ver
einbarten Frist als beendet anzusehen seien. Eine besondere Rolle spielt insbeson
dere bei Subunternehmervereinbarungen die Abrede ,.Pay-when-paid". Hiernach 
bekommt der Subunternehmer erst dann Werklohn vom Hauptunternehmer, 
wenn dieser seinerseits vom Auftraggeber \Verklohn erhalten hat. Eine solche Ver
einbarung ist indi\·iduakertraglich wohl zulassig, im Rahn1en des AGB-Rechts 
allerdings als Verstof3 nach § 307 BGB im Hinblick auf die unangemessene Benach
teiligung des Subunternehmers anzusehen. Dogmatisch ist die Abredeals Zah
lungsaufschub zu qualifizieren, die die Existenz des Werklohnanspruchs nicht in 

14 BGHN]W 1982, 765. 
15 Siehe dazu auch OLG Ki'i[n Baurecht 1992, 98. 
16 OLG Frankfurt N]W- RR 1997, 276. 
17 OLG Hamm N]W 1996, 199 = MDR 1985, 672. 
18 BGHN]W 1985, 855 = MDR 1985, 398. 
19 OLGDusseldoifDB 1982,537. 
20 OLGDiisseldoifBaurecht 1981,392. 
21 OLG Celle BB 1972, 65. 
22 Andere Ansicht OLG Diisseldoif Baurecht 1983, 4 73. 
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Frage• stellt. Bei der Preiskalkulation· ·i.ibernimmt der Auftragrtehmet das Risiko 
entsprechender Fehlkalkulationen. 23 Allerdings kann nicht durch Allgemeine· Ge
schaftsbedingungen ausgeschlossen werden, class der Auftragnehmer sich auf die 
rechtlichen Regelungen des BGB und der entsprechenden Rechtsprechung zum 
Kalkulationsirrtum beruft.24 Im Ubrigen ist zu beachten, dass es keine Beschrei
bungspflicht des Auftraggebers ftir. die zu erbringenden Leistungen · gibt.25 Aller
dings muss er bei einer detaillierten Beschreibung der zu erbringenden Leistungen 
die entsprechenderi Positionen eindeutig und erschopfend skizzieren. 26 Aus · dem 
jeweiligen objektiven Empfangerhorizont sind entsprechende Pflichtenhefte ·zu 
analysieren, wobei aufWortlaut, Umstande des Einzelfalls und die Grundsatze von 
Treu und Glauben Riicksicht zu nehmen sind.27 So darf der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer kein ungewohriliches Wagnis aufbi.irden. 28 Aus dem Grundsatz von 
Treu und Glaub en folgt, class der Auftraggeber die in seinem Risikobereich liegen
den Risiken genauer beschreiben muss. Gleichzeitig treffen aber auch den Auftrag
nehmer Priifungs- und Hinweispflichten bezi.iglich der Einzelheiten der geplanten 
Auftragsausftihrung.29 Der Auftragnehmer dar{ ein erkennbar oder erkailntes 
li.ickenhaftes Pflichtenheft nicht einfach hinnehmen. sondern muss entsprechende 
Zweifelsfragen vor Abgabe seines Angebots kEiren und entsprechende Hinweise 
geben.30 Angaben ins Blaue hinein gelten als spekulati\· und sogar .,fi:ivol".31 Zu 
priifen ist daher auch vom Auftragnehmer, ob die Planung zur Verwirklichung des 
geschuldeten Leistungserfolgs geeignet ist. 

Fi.ir unterlassene Priifungen und Mitteilungen ist der Auftragnehmer verant
wortlich, wenn er Mangel mit den bei einem Fachmann seines Gebietes zu er\va.r..:. 
tenden Kenntnissen hatte erkennen konnen. Allerdings muss der Auftragnehmer, 
wenn er die· gebotene Priifung und Mitteilung unterlasst, ftir die darausifolgenden 
Schaden nicht allein verantwortlich sein. Vielmehr konnen Mangel der Planung 
und der sonstigen Ausftihrungsunterlagen ein Mitverschulden des Auftraggebers 
gemaB § 254 BGB begriinden.32 Ein Mitverschulden des Auftraggebers und seiner 
Erftillungsgehilfen kommt freilich i.iberhaupt nur in Betracht, wenn der Auftrag
nehmer seine Priifmigs- und Hinweispflichten nur fa:hrlassig verletzt hat. Unterlasst 
der Auftragnehmer den Hinweis auf Mangel, die er erkannt hat, so ist er immer 
allein ftir den Schaden verantwortlich.33 Erkannte Mangel mi.issen im Ubrigen den 
Auftraggeber veranlassen, class Pflichtenheft aufweitere Mangel besonders sorgfaltig 
zu untersuchen. 34 Er kann sich insofern nicht darauf verlassen, class die Planungen 

23 .BGH NJW 1980, 180; OLG Thuringen OLGR 2002, 219; OLG Dusseldoif NJW RR 
1996, 1419. 

24 BGH NJW 1983, 16 71; anderer Ansicht OLG Dusseldoif Versicherungsrecht 1982, 114 7. 
25 Quack, Baurecht 1998, 381 ff. 
26 Siehe dazu OLG Koblenz Baurecht 2001, 1442. 
27 BGHBaurecht 2002, 935. 
28 Siehe dazu Pries, Neue Zeitschrift fur Baurecht 2004,,87, 88. 
29 BGHNJW-RR 1988, 785; BGHNJW-RR 1987, 1306; BGHN]W 1966, 498. 
30 BGHN]W-RR 1988, 785; OLG Dresden Baurecht 2000, 1341. 
31 So BGHN]W-RR 1988, 785. 
32 Siehe dazu BGHNJW-RR 1991,271. 
33 BGHBaurecht 1973, 190 = NJW 1973, 518. 
34 BGHBaurecht 1978, 222, 224. 
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von Experten stammen. Insofern ist der Gedanke des Vertrauensschutzes MaBstab 
fUr die Abwagungen der jeweiligen Beitrage von Auftragirehmer und Auftraggeber 
in Bezug auf den Schaden. Nur soweit der Auftragnehmer auf Planungen und 
sonstige Unterlagen tatsachlich vertraut hat und vertrauen durfte, kann er entlastet 
werden.35 Insofern geht der BGH von einer Verantwortlichkeit deutlich zu Guns
ten des Auftraggebers zu Lasten des Aufhagnehmers aus.36 

Diese auftragnehmetfeindliche Haltung des BGHs wird haufigkritisiert;37 in der 
Tat kann ein Auftraggeber eine schlechte Ausschreibung machen und damit dem 
Auftragnehmer enorme \Vagnisse und Risiken zuweisen. Pladiert wird daftir,. den 
Auftragnehmer nach den Regeln des Verschuldens bei Vertragsschluss in Fallen 
unvollstandiger Pflichtenhefte in Anspruch nehmen zu konnen.38 Insbesondere soli 
auch dann, wenn das Pflichtenheft von einem Expertenbi.iro erstellt wird und der 
Auftragnehmer seinerseits nicht tiber entsprechend weitgehende Fachkenntnisse 
verfugt, eine Hinweispflicht des Auftragnehmers nicht bestehen.39 Die Erstellung 
eines richtigen Pflichtenheftes wird zu den Kardinalpflichten des Auftraggebers; 
insofern hat der BGH auch eine Klausel fUr intransparent erachtet: ,mit der 
Abga.be des Angebotes iibernimmt der · Bieter die· Gewahr, class das Angebot alles 
enthalt, was zur Erstellung des Werkes gehort" oder ,nach Angebotsabgabe kann 
sich der Bieter auf Unklarheiten in den Angebotsunterlagen oder iiber Inhalt und 
U mfang der zu erbringenden 'Leistung nicht berufen". 40 

Findet sich keine Vergiitungsregelung in dem Vertrag, kann der Unternehmer 
nach § 632 Abs. 2 BGB auf jeden Fall die iibliche Vergiitung vom Auftraggeber 
verlangen. Vorrangig ist allerdings immer die vertragliche Veteinbarung zu priifen, 
unter Einbeziehung auch stillschweigender Vereinbarungen. Ini Ubrigen muss 
uberhaupt ein wirksamer Vertrag geschlossen worden sein, was nicht der Fall ist, 
wenn es noch an einer Einigung etwa iiber die genaue Hohe der Vergiitung fehlt. 
Dem Auftragnehmer obliegt die Darlegungs- und Beweislast dafur, class seine Leis
tung nur gegen eine Vergiitung zu erwarten ·war (Argumentum ex § 632 Abs. 1 
BGB).41 Er muss zl1miridest Utnstande nachweisen, nach denen die Ubernahme 
der iibertragehen Leistung nur gegen eine Vergiitung erwartet werden kann.42 Bei 
Vorliegen solcher Umstande besteht eine Vermutung fUr die Entgeltlichkeit. Selbst 
wenn zwischen den Parteien freundschaftliche Bindungen bestehen, rechtfertigt 
dies noch nicht die Behauptung der Unentgeltlichkeit bei nicht unerheblichen 
gewerbsma13igen Leistungen.43 Behauptet der Auftraggeber eine besonders giinstige 
Preisvereinbarung triftt den Authagnehmer die Darlegungs- und Beweislast fUr 

35 BGHBaurecht 1977, -J.2Cl, -1-21. 
36 Siehe BGH NJW-RR 1991, 276; KG Baurecht 2003, 1902, 1903; OLG Koblenz Baurecht 

2001, 1442. 
37 Buhl, Baurecht 1992, 26, 29 f 
38 Siehe dazu KGBaurecht 2003, 1905, 1907. 
39 OLGDiisseldoifN]W-RR 1995,82. 
40 BGHN]W-RR 1997, 1530. 
41 BGHN]W 1987,242. 
42 BGHN]W 1965, 2226. 
43 BGHN]W 1987,2742. 
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eine angemessene oder iibliche Vergiitung:44 Bei dies em N egativbeweis muss der 
Auftragnehmer die Umstande widerlegen, die fiir die Vereinbarung des behaupte
ten Werklohns sprechen ·konnten. 45 

Besteht zwischen den Parteien ein Werkvertrag mit·Pauschalpreisabrede, konnen 
darin nicht vorgesehene zusatzliche Werkleistungen auch ohne Abschluss eines sie 
betreffenden zusatzlichen Werkvertrags vom Besteller zu vergiiten sein .. Ein soicher 
erhohter Vergiitungsanspruch setzt allerdings voraus, class . .zu dem · Leistungsinhalt, 
der einer Pauschalpreisvereinharung zu Grunde liegt; erhebliche, zunachst nicht 
vorgesehene ,Leistungen aufVeranlassung des Bestellers hinzukommen, unabhangig 
davon, ob die:Parteien :i.iber die neue Preisgestaltung eineEinigung erzielthaben.46 

II. Abnahme 

Bin weiteres Problem resultiert aus der Tatsache, class naoh.§ 641 Abs. 1 S.1 BGB · 
die Vergiitung erst bei Abnahme des Werkes zu entrichten ist. Insofern ist es fur die 
Falligkeit der Vergiitung notwendig, class der Auftraggeber die Abnahme erklart. 

1. Ijlicht zur Abnahme 

Hier gibt es besond~re .Probleme deshalb, weil unter Umstanden selbst bei ord
nungsgemaBer Erfullung des Werkvertrages der Auftraggeber die Abnahme ver~ 
weigern kann. Wie im Kaufrecht die Ablieferung · ist im Werkv:ertrags,recht die 
Abnahme i. S.d. § 640 · Abs. 1. BGB insbesondere VoraussetZ\lJ:lgfur den Beginn der 
zweijahrigen Verjahrung (§ 634a Abs. 1 .Nr.l BGB i.Y,m. § 634a Abs. 2 BGB) .. Die 
Abnahme ist eine Hauptpflicht des Auftraggebers, auf die isoliert geklagt. werden 
kann. 47 Erklart der Besteller trotz Mangellosigkeit des Werkes die Abnahme nicht; 
kann der Unternehmer nach erfolgloser Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung 
vom Vertrag zuriicktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfullung verlangen}8 

Bis zur Abnahme tragt der Auftragnehmer die Vergiitungsgefahr (§§ 644, 645 
BGB) ... Er tragt so lange noch das Risiko eines zufalligen Untergangs, derzufalligen 
Verschlechterung oder der zufallig eintretenden Unausfuhrbarkeit der Werkleistun
gen. 

Die .Abnahme .. ist nicht mehr erforderlich, wenn der Auftraggeber trotz Verw:ei-:
gerung der Abnahme ausdriicklich weder Fertigstellung noch Mangelbeseitigung, 
sondern ausschlieBlich Schadensersatz und Minderung verlangt.49 Eine ausdriick-

44 BHG N]W 1983, 1782; anderer Ansicht v. Mettenheim, N]W 1971, 20 gegen Schumann, 
NJW 1971, 495. 

45 BGHVersicherungsrecht 1966, 1021, 1022. 
46 BGH N]W-RR 2002, 27 40; a. A. fiir das Baurecht BGH NJW 2004, 502, 505. 
47 BGHN]W-RR 1996,1749. 
48 BGH N]W 1972, 99. Siehe zur Abnahme bei Softwarerstellung auch Redeker, in: Schnei

der/von Westphalen (Hrsg.), Software-Erstellungsvertrage, 2006, Rn. 312:ff. 
49 BGHN]W 2000, 3019; OLG DiisseldoifBauR 1999, 494. 
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liche Abnahme liegt.bei Erklarungen des Auftraggebers oder eines bevollmachtig
ten Vertreters vor, er sei mit der Werkleistung einverstanden, die Werkleistung sei 
in ·Ordnung, man sei mit der Software ,zufrieden". Gibt der Auftraggeber nur 
,vorEiu:fige" Erklarungen ab, liegt darin keine Abnahme:50 ,Vorabnahmen" haben 
keine rechtlichen Wirkungen, es sei denn, die Parteien hatten dies ausdriicklich im 
Vertrag geregelt. 

Die Abnahme darf seit der Anderung des § 640 Abs. 2 S. 2 BGB zum· 1. Mai 
2000 nicht mehr wegen unwesentlicher Mangel verweigert werden. · Fiir · die 
Abgrenzung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Mangeln ist dan1uf :ib""" 
zustellen: 
• den Urnfang der Iv1aBnahtne zur Iv1angelbeseitigung,51 

• die Konsequenzen des Mangels fur die Funktionsfahigkeit der Gesamtwerkleis
tungen, 

• die Zumutbarkeit der Nutzung trotz·entsprechender Beeintrachtigung, 
• die Schutzwiirdigkeit des Auftraggebers im Hinblick auf eine Beseitigung vor 

Abnahme;52 

Abnahmereife liegt z. B. auch vor, wenn vorhandene Restmangel nach allen 
Umstanden des Einzelfalls an Bedeutung soweit zuriicktreten, classes unter Abwa
gung beiderseitiger Interessen .. dem Auftraggeber· zumatbar .ist, eine zii:gige Ver..,. 
tragsabwicklung nicht aufzuhalten · und deshalb nicht ·mehr. ·.auf den • Vorteilen · zu 
bestehen, die sich.ihm vor Abnahme bieten. 53 Hat. der Auftraggeber das nicht ab-'
genommene Werk verauBert, ·ist eine Verweigerung ·der Abnahine·nicht me.hr 
moglich, so fern dadurch weitere N achbesserungen verhindert worden sind, 54 

2. Voraussetzungen der Abnahme 

Unter Abnahn1e ,.des vertragsmaBig hergestellten Werkes" ist die korperliche Hin
nahme im Wege der Besitzi.ibertragung, verbunden mit der ErkEirung des Bestel
lers, class er das Werk als der Hauptsache nach vertragsgemiller Leistung anerkenne, 
zu verstehen.55 Friiher war streitig. ob Sottware uberhaupt abnahtnefahig ist.56 

Heute wird dies aber grunds~itzlich bejaht. ,_, In Erweiterung zur Ablieferung i. S.d. 
§ 438 Abs. 2 BGB erlordert die Abnahme eine ausdruckliche oder stillschweigende 
Billigung der Leistung als im \Vesentlichen vertragsgemaB.58 Bei Computerleis
tungen setzt die Billigung die IV1oglichkeit der Untersuchung der Software voraus, 
also deren vollstandige und ordnungsgemaBe Ablieferung, weil der ·Kunde nur 

5o OLGKoln OLGR 1998. 127. 
51 BGHN]W 2000, 2818: BGHNZBau 2000,507. 
52 BGHN]W 1981, 1448. 
53 OLG Dresden BauR 2001, 949. 
54 BGHNJW-RR 1996, 883. 
55 Vgl. Palandt/Thomas, § 640 Rn. 3m. w. N. 
56 Zweifelnd OLG Celie IuR 1986, 311, da Tauglichkeit erst bei Gebr'auch feststellbar. 
57 Siehe etwa OLG Hamburg CR 1986, 83. 
58 Vgl. ftir Computerleistungen Feuerborn, CR 1991, 1 ff.,H!uerborn!Hoeren, CR 1991, 513ff.; 

OLGHamm NJW 1989,1041 = CR 1989,385. 
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dann das ,Zusammenpassen" tiberpriifen kann.59 Ein Arbeitsnachweis· mit deni 
Vermerk ,Anlage in Ordnung tibergeben'' reicht nicht a us. 60 

Die konkludente Abnahme ist zuHissig und beinhaltet ein vom Willen des Auf
traggebers .getragenes Verhalten, mit dem der ·Auftraggeber zum Ausdruck bringt, 
class er das Bauwerk alsim Wesentlichen vertragsgerecht ansieht.61 Eine schliissige 
Abnahme liegt z. B. in 
• der bestimrhungsgemaBen Ingebrauchn.ahme, 62 

• . der rtigellosen,Benutzung des Werkes, 
• der VerauBerung der Software, 63, 

• der vorbehaltlosen Zahlung des Werklohns, 64 

• dem Einbehalt des Betrages fur gertigte. Mangel im ,R.ahinen des Schlussgespra
ches.65. 
Ist die Leistung nur teilweise und veitragswidrig ausgefti.hrt, kommt eine. kon

kludente Abnahme nicht in Betracht. 66 Auch liegt in einer Ktindigung keine kon
kludente Abnahme.67 Ebenfalls kann die Nutzung der Software ,,unter Druck'' 
nicht als stillschweigende Abnahme angesehen werden. Abschlagszahlungen be
grtinden ebenfalls keine konkludente Abmahme.68 

Die Billigung des Abnehmers · durch stillschweigende Evlclarung kann sowohl in 
einem dauernden produktiven Einsatz trotz vorhandener Mangel69 als · auch ·in der 
Fortsetzung des Einsatzes · der Ware nach Kenntnis 'der Mangel. gesehen werde,n; 70 

Dies gilt allerdings nicht bei sog. 'Notbenutzung zurMinderung drohender,Scha..:. 
den. 71 Gegen die stillschweigende Billigung des Bestellers spricht ein umfangrei~ 
cher Schriftwechsel zwischen den Parteien mit Mangelriigen und Aufforderungen 
zur Nachbesserung.72 Die Abnahme einer im Rahmen eines Werkvertrages erstell
ten Anwendungssoftware setzt die Inbetriebnahme in dem Unternehmen voraus, 
fUr das sie entwickelt worden ist. Ein Arbeitsnachweis.mit dem Vermerk ,Anlage 
in Ordnung tibergeben" belegt demgegentiber lediglich die mangelfreie Lieferung 
der zum Betrieb mit dem Programm. vorgesehenen Anlage, nicht · das Funktionie
ren der Anwendungssoftware. 73 Auch . die. Zahlung · s'0ll· konkludent als Abnahme 
angesehen werden konnen.74 Vor Vollendung der Software ist eine konkludente 

59 Vgl. BGHNJW 1990, 1290. 
60 OLGDusseldoifCR 2002, 324. 
61 BGHNJW 1993, 1063; NJW 1974, 95 . 

. 62 BGI!NJW 1985, 731. 
63 BGH N]W-RR 1996, 883, 884. 
64 BGHBauR 1970, 48; OLG Koln BauR 1992, 514, 515; 
65 OLG Koln N]W-RR 1994, 786. 
66 OLG Hamm N]W-RR 1996, 86. 
67 BGHN]W 2003, 1450; BGHBGHZ 153, 244. 
68 Iiffrner, in: Werner/Pastor, Der Bauprozess, 13. Aufl., 2010, Rn. 1356. 
69 Vgl. OLGMunchen CR 1991, 19; OLGHamm CR 1989, 1091. 
70 Vgl. OLGMunchen CR 1991, 609. 
7t Vgl. BGHN]W 1974, 95. 
72 Vgl. OLGHamm CR 1989, 1091. 
73 OLG Dusseldoif CR 2002, 324. 
74 LGAachen NJW-RR 1993, 1399. 
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AbnahmeerkHirung undenkbar; insofern kann die Abnahme hier friihestens ab 
Aushandigung des'Benutzerhandbuchs erkHirt worden sein.75 

Eine schliissige Abnahme kommt ferner auch in Betracht, wenn die Software 
weiter verauBert worden ist. 76 Selbst der Einbehalt · eines Betrages ftir geriigte Man
gel soli eine unschliissige Abnahme mit sich bringen.77 Gen~tell sollen Mangelrii
gen oder Mangelvorbehalte im Abnahmetermin eine konkludente Abnahme nicht 
ausschlieBen.78 Lehnt der Auftraggeber allerdings die Abnahme ausdriicklich ab, 
besteht kein Raum mehr fur die Annahme einer konkludenten Abnahme.nAuch 
bei unvollstandiger Erbringung der Werkleistung, etwa bei fehlender Dokumenta
tion kmnn1t eine stillschweigende Abnahme nicht Betracht.80 Die Abnahme wirkt 
nur auf der jeweiligen Vertriebsstufe, so class eine Abnahme im Verhaltnis General
unternehmer-Auftraggeber nichts ftir die Frage der Abnahme im Verhaltnis Gene
ral- und Subunternehmer bedeutet. 81 

3. Abnahmejiktionen und Abschlage 

BloBes Schweigen des Bestellers reicht i. d. R. nicht a us. Eine endgiiltige Abnah
meverweigerung des Bestellers setzt die Vetjahrungsfrist in Gang. 82 Eine v0m 
Abnehmer unterzeichnete Ubernahmebestatigung beinhaltet trotz des oft andets 
lautenden Wortlauts keine Abnahme i. S. d. § 640 BGB, da die Gebrauchsfahigkeit 
fur aile Beteiligten ersichtlich zum Zeitpunkt det Unterzeichnung' der Bestatigung 
noch gar nicht beurteilt werden kann, so class von einer Billigung des Bestellers 
nicht ausgegangen werden kann;83 Eine in den AGB des Anbieters enthaltene 
Abnahmefiktion ist grundsatzlich unwirksam, z.B. die Abnahme bei Verweigerung 
der Unterschrift des Kunden unter die Abnahmebescheinigung.84 Die in den all
gemeinen Geschaftsbedingungen eines Softwarelieferanten enthaltene Klausel: 
,Zahlungsbedingungen: ,30% vom Auftragsvolumen zahlbar bei Auftragserteilung, 
40% nach Abschluss der'lnstallation und Einweisung und 30% vier Wochen nach 
Umstellung'' ist unklar und auslegungsbediirftig. Die dem Kunden giinstigste Aus
legung soli bei einer solchen Klausel ergeben, class auch die 40%-Rate Abnahine
reife voraussetzt. 85 

AuBerdem kommt die Anwendung von § 641 a BGB im Hinblick auf die Fertig
stellungsbescheinigung in Betracht. Venveigert der Anwender die Abnahme, kann 

75 BGH Beil. zu BB 1993. -L; OLC Dr.is..<c/d,,~{~j\X/-RR 1996, 821. 
76 So etwa im Baurechc BCH .:\"J\\'-RR 199(). R83. 88-t. 
77 OLG Koblenz NJW-RR 199-i. 786. 
78 OLG Hamm OLG-RR 1496. 2o7. 
79 BGHNJW-RR 1999, 12-+6 = BGHBauR 1999,1186. 
80 BGHBauR 2004, 337. 
81 OLG Dusseldoif OLGR 1996, 1: a. A. allerdings OLG Koln NJW-RR 1997, 756. 
82 Vgl. OLG Hamm CR 1991. 411; OLG Mr:inchen CR 1991, 609; siehe auch BGH NJW 

1990, 3008. 
83 Vgl. OLG Hamm BB 1991, Beilage 23 S. 5; OLG Koblenz CR 1988, 463; OLG Saarbrucken 

CR 1988, 470; 
84 Vgl. OLGHamm N]W 1989, 1041. 
85 OLG DusseldoifN]W-RR 1996, 821. 
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sich das Softwarehaus von einem Gutachter eine Bescheinigung tiber die ·Fertigstel:... 
lung der Software geben lassen. Als Gutachter .kommt regelmaBig·nur ein von der 
Industrie- und. Handelskammer bestimmter o:ffentlich hestellter und vereidigter 
Sachverstandiger in J3etracht (§ 641a Abs. 2 S. 1 Nr: 2 .BGB). Die Begutachtung 
istmit einem Besichtigungsterminverbunden (§641a Abs.3 BGB). Mit derErt'ei
lung der Bescheinigung an die Unternehmer kommt die Abnahme:fiktion .zum 
Tragen. Damit ist auch eine Vermutung der Mangelfreiheit verhunden. 

Denkbar ist auch die Aufteilung der Abnahme in Teilabnahmen. Teilabnahmen 
konnen vereinbart ·Werden, soweit· ·es sich urn selbstandig' hewertbare ·rreile. der 
Gesamtleistung handelt. Ein Softwareentwickler kann eine Abnahme in Teileh nur 
auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung verlangen. 86 Diese muss unmissver-
standlich gefasst sein. 87 

Denkbar sind auch Abschlagszahlungen nach § 632a BGB, der zum·1. Mai2000 
in Kraft getreten ist. Hiernach kann der Unternehmer von dem Auftraggeber eine 
Abschlagszahlung verlangen, wenn er eine in sich abgeschlossene Teilleistung ver
tragsmaBig erbracht hat oder wenn er Sto:ffe oder Bauteile eigens angefertigt oder 
angeliefert hat und wenn er dem Auftraggeber Eigentum an den Teilen des Werkes, 
an denen Sto:ffen oder Bauteilen iibertragen oder Sicherheit hierfur geleistet hat. 
Auf diese Weise sollen die Unternehmer davor geschiitzt werden, class sie bis zur 
Abnahme die entsprechenden Leistungen in vollem Umfang vorfinanzieren miis'
sen. Der Anspruch auf Abschlagszahlung entsteht deshalb auch unabhangig von der 
Stellung einer Rechnung oder Abnahme. 88 Eine Rechnung oder vergleiohbare 
Aufstellung wird auf jeden Fall dann notwendig sein, wenn sich die Hohe der 
Abschlagszahlung nur danach berechnen und priifen lasst. Der Begriff der ab
geschlossenen Teilleistung ist in Anlehnung an § 12 Nr. 2 VOB/B danach zu be
stimmen, class die. Funktionalitat unabhangig von anderen Komponenten gewahr
leistet ist. In der baurechtlichen. Literatur wird darauf hingewiesen, ·class man mit 
dem Be griff groBziigiger verfahren solle und darauf abstellen miisse, class die' Leis~ 
tung selbstandig werthaltig, eigenstandig· nutzbar · und. damit .auch ·abrechnungsf:ihig 
sei.89 Unter dem Begriff der vertragsmaBigen Leistung. ist zu verstehen, class die 
Leistung keine Mangel aufweisen dar£. Bei unwesentlichen Mangeln witd man die 
Abschlagsforderung entsprechend beschranken, auch im Hinblick auf.das Zuriick
behaltungsrecht des Auftraggebers gemaB § 641 Abs. 3 BGB.90 Die·Voraussetzun
gen des§ 632a BGB konnen individua1rechtlichverandert werden, nichtjedochin 
AGB.91 Wichtig fur Voraus- und Abschlagszahlungen sind Abrechnungen der Leis
tungen.92 Ohne eine solche Abrechnungkannder l}uftraggeber eine eigene Rech
nung vornehmen und sich dabei auf den Abschlag fur das beschranken, das seinem 

86 BGHBGHZ 125, 111, 115. 
87 BGHNZBau 2006, 519 = NJW-RR 2006, 1248 = NJW-Spezial2006, 409 = IBR2006, 

450. 
88 So auch Kirberger, BauR 2001, 492, 499; anderer Ansicht Kiesel) N]W 2000, 1675. 
89 Siehe z.B. Knif.fka, ZfBR 2000,227,229. 
90 Siehe Erkelenz, ZfBR 2000, 435, 437; anderer Ansicht Rodemann, Baurecht 2002, 863, 866, 

wonach der Anspruch auf Abschlagszahlung vollstandige Mangelfreiheit voraussetzt. . 
91 Siehe Bohme, Baurecht 2001, 525, 532. 
92 BGHN]W-RR 2002, 1097. 
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Kenntnisstand bei zumutbarer Ausschopfung der ihm zuganglichen Qudlcn cnr
spricht.93 Der Auftragnehmer ist ferner nach Abschluss der Leistungen zur Aus
kunft dariiber verpflichtet, . ob die Abschlagszahlung die endgiiltige Zahlungs\·er
pflichtung decktoder noch.zusatzliche Zahlungen zu erbringen sind.94 Konunt es 
zur. Uberzahlung, ergeben skh Anspriiche auf Riickza,hlungen nicht aus Berei
chungsrecht, sondern aus einer stillschweigend getro:f(enen Abrede. 95 Weigert sich 
der Auftraggeber die geforderte Abschlagszahlung. zu .entr~chte11,.ist der Auftrag
nehmer zur fristlosen Kiindigung des Vertrages ohne weitere N achfristsetzung 
berechtigt. Die Verpflichtung zur Zahlung von Abschlagen lasst das Recht unbe
riihrt, im Wege der Aufrechnung Gegenfordef\lngen einzubehalten. Bei Mangeln 
bleibt auch ein Leistungsverweigerungsrecht im Hinblick auf die Abschlusszah
lungen bestehen. 96 § 641 Abs. 3 B GB gibt dem Auftraggeber · auch di~ Be(ugnis, 
mindestens das Dreifa,che der voraussichtl_ichen Mangelbeseitigupgskqsten eit;l.zu
behalten. Insofer:n .kame es dann im Prozesswege zur Verurteilung Zug urn Zug 
Abschlag .gegen Mangelbeseitigung.97 Nach Erteilung der Schlussrechnung gibt 
es keinen Anspruch mehr auf vereinbarte Abschlagszahlungen.98 Ahnliches.gilt.ftir 
Kiindigungen des Auftragsverhaltnisses oder die vollstip,dige Leistu:q.gserbringup_g.?9 

Das Recht zur vorlaufigen Abrechnung erlischt mit Erteilung der Schlussrech:
nung.100 ,Eine entsprechende Klage ware darau:fhin umzudeuten, class nur noch ein 
Teilbetrag der Schlussrechnung geltend gemacht wird.101 

Von dem geschuldeten Werklohn. kann derAuftraggeber einen Sicherheitsbetr:ag 
abziehen, sofern eine entsprechende Vereinbarung .zwischen den Parteien yor
liegt.102 Die Tatsache, class in einem Vertrag ein Einbeha:lt .von 5.% geregekist, ist 
noch nicht eine Vereinbarung einer Sicherheitskistung.103 In .AGB konnen solche 
Vereinbarungen vorgesehen werden, allerdings muss eine 5%ige Sicherheitsleistung 
damit gekoppelt sein, class der Al!ftragnehmtrrcfie Sicherheitsleistung durch Bank
biirgschaft oder Zahlung auf ein Sperrkonto. ablosen kann.1°4 Zuriickbehaltungs
und L~istungsverweigerungsrechte werden · durch die Sicherheitsleistung nicht 
ausgeschlossen~ Allerdiugs ist die Sicherheitsleistung bei der Hohe der Leistungs
verweigerung zu beriicksichtigen. Die Sicherheitsleistungen konnen in der Form 
eines Einbehalts von Werklohn oder der Stellung einer Biirgschaft erbracht werden. 
Typisch sind Kombinationen (z. B. 5% Sicherheitseinbehalt auf zwei Jahre, Ab
losung durch Bankbiirgschaft moglich). Die formularmaf3ige Vereinbarung einer 
Bt.irgschaft auf erste Anforderung ist AGB-rechtlich nicht moglich. 105 

93 BGH);J\\'-RR 2!H'2. Jtlq-: BGH);f\'1.' \CI'·J9. 1867. 
94 BGHN-f\\' 1994. l~h- . 
95 BGHB;uR 2nn2. !4tl7: BCH :\'fW 1YlJ9. 1867. 
96 BGHNJW 1991.565. . 
97 BGHNJW 1981,2801. 
98 BGHNJW 1991, 565: NJW 1985. 1840; OLG Niirnbet;g OLGR 2000,253. 
99 OLGDusseldoifNJW-RR 1992. 1373; NJW-RR2000, 231. 
100 BGH,BauR 2004, 1146; BGH MDR 2004, 993. 
101 BGHN]W-RR 2004, 957. 
1o2 BGHBauR 2000, 1498, 1499. 
103 BGHN]W-RR 1988, 851. 
104 BGHBauR 2004, 325; BGH NJW 2004, 443. 
105 BGHBauR 2002, 1239. 
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III. Nacheifullungsrechte 

Der Besteller kann im Werkvertragsrecht: zunachst Mangelbeseitigung 'dutch'N ath-'
erfrillung verlangen (§ 6"34 Nr.l BGB i.V:m. § 635 BGB). Anders als beith Kauf""" 
vertrag (§ 439 Abs. 1 BGB) kann der Besteller beim Werk.vertrag n:icht: nach freier 
Wahl Mangelbeseitigung oder Neuherstellung verlal1gen. 

1. · Wahlrechte 

Das Wahlrecht 'liegt vielmehr nach § 635 Abs. 1 BGB beim Soft\Varehaus; dieses 
kann' frei dariiber entscheiden, in welcher Form es dem Begehren auf Nacherfril
lutig nachkommt~ Der Unternehmer ist mit dem · Herstellungsprozess · befasst und 
kari.h daherauf Grund groBerer Sachkunde besser als der Besteller beurteilen, wel
che MaBnahme angebracht ist. Ist dem Besteller die vom Unternehmer gewahlte 
Form der Nacherfrillung unzumutbar, ist er nach Treu und Glauben berechtigt,•die 
Vorgehensweise des Unternehmers abzulehnen. 106 Dies diirfte etwa dann der Fall 
sein, wenn die Mangelbeseitigung zu unzumutbaren Folgekosten auf Anwender..:. 
seite frihrt, etwa wegen erhohter Schulungs- und Personalkosten. Der Unterneh
mer kann die Nacherfiillung vetweigern, wenn sie einen unverhaltnismaBigen Auf
wand erfordert (§ 635 Abs. 3 BGB) oder sie unmoglich ist (§ 275 Abs.1 BGB); 
Eine Mangelbeseitigung ist etwa dann unzumutbar, wenn die Software auch nadi 
zahlreichen Mangelbeseitigungsversuchen nicht lauft oder der hohe Eiltwicklungs
aufwand bei der Mangelbeseitigung in keiner Relation zur Bedeutung des Felilets 
steht. Eine N acherfrillung kann auch · unmoglich werden, wenn der Anw~rider 
eine · notwendige Mitwirkung verweigert. Bei kurzlebigen Wirtscha:ftsgiitern .;;;,; wie 
z. B. Softwareprogrammen - ist eine nach Ablauf mehrerer Jahre seit der Lieferung 
wirtschaftlich: nicht meht sinnvolle Nathbessetung jedenfaJ.ls · da!ln ausgeschlossen, 
wertn der Glaubiget selbst die EntsC:heidung tiber seinenAntrag auf Ermachtiguilg 
der Edatzvornahnie iiber mehrere Jahre verzogert hat. 107 

Ein'Selbstbeseitigungsrecht des Bestellers mit Anspruch aufKostenvorschussund 
Kostenerstattting besteht, wenn der Unternehiner mit der Nacherfrillung in Verzug 
ist und eine Nachfristsetzung keinen Erfolg hatte (§ 637 Abs. l, 3 BGB). Dabei 
spielt es fur die Kostenerstattung keine Rolle, class die Kosten frir die Ers~tzvor
nahme im Softwarebereich gerade wegen der schwierigen Fehlersuthe hoch sein 
konnen.108 

Die Nachfristsetzung ist entbehrlich, wenn der Softwareersteller die Ma'ngel
beseitigung ernsthaft und endgiiltig verweigert hat oder wenn dem Werkyyrtrag 
ein Fixgeschaft zu Grunde liegt (§ 637 Abs. 2 BGB i.•V.m. § 323 Abs. 2 BGB). Fer
ner ist die Fristsetzung unnotig, wenn die Mangelbeseitigung fehlgeschlagen oder 

106 BT-Drucks. 14/6040, S. 265. 
107 OLG Celle, Beschl. v. 10.2.1998-4 W 321/9;InVo 1999, 361. 
1os LG Karlsruhe ECR LG 320. 
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dem Besteller unzumutbar ist (§ 637 Abs; 2 S. 2 BGB). Ungeklart ist, w1e \-ide 
Nacherfullungsversuche der Besteller dem Unternehmer zugestehen muss, bis \·on 

einem ,Fehlschlagen" ausgegangen werden kann. Im Obrigen- ist die Fristsetzung 
unbeachtlich, wenn die Parteien sich nachtraglich auf eine Weitergeltung des Ver
trages verstandigen. 109 

Die N ache1fullung ist einschlieBlich der Selbstvornahme eine der zentralen 
Behelfe in SoftwaremangeWillen. Dem Besteller geht es meist nicht darum, nach
traglich vom Vertrag zuriickzutreten oder den Werklohn zu mindern. Vielmehr 
will er, nachdem bereits aufwendige Projektvorarbeiten und Testphasen durchlau
fen sind, endlich die laufEihige Software. Auch spielt die Abgrenzung zwischen 
Nachbesserung und Neulieferung- anders als im Kaufrecht- regelmaBig keine 
groBe Rolle. Hier liegen keine festgelegten Produkttypen vor. Nachbesserung und 
N eulieferung eines neuen Produktes sind a us der Sicht des Kunden gleichgiiltig, 
wenn nur die Software- am Ende lauft und die vorgesehenen Funktionalitaten 
erfullt. 

2. Rechtsfolgen 

Klagt der Auftraggeber vor Abnahme aufBeseitigung von Mangeln, braucht er nur 
einen Beweis ·des ersten Anscheins fUr einen Mangel gleich darzulegen. Der Unter
nehmer ist fur die Erftillung des Vertrages darlegungs- und beweispflichtig. Jhm 
obliegt die Pflicht zum Nachweis der Mangelfreiheit des hetgestellten Werkesbis 
zur Abnahme des Werkes. Nach der Abnahme erlischt der Erfullungsanspruch und 
reduziert sich auf die Pflicht zur Beseitigung der Mangel. Dies schlieBt allerdings 
neben der Nachbesserung auch die Neuherstellung ein, wenn nur so die Mangel 
nachhaltig beseitigt werden konnen. 110 Ist der Mangel durch eine ausdriickliche 
Anweisung des Auftraggebers verursacht worden, treffen den Unternehmer keine 
Nachbesserungs- oder Nachertl.illungspflichten. Allerdings gilt dies nur, wenn er 
den Auftraggeber auf die negatiYen Folgen der Anweisungen hingewiesen hat. Dies 
gilt insbesondere d~um. wenn der Aufrraggeber erkennbar keine eigene Expertise 
mitbringt. 111 In einem Fall au~driicklicher Anweisungen kann der Unternehmer 
einen Zuschus.s zu den Kosten der 0.'.1chbessenmg und Nacherfiillung verlangen. 112 

\Verden im Zuge der ~.1chbes>.erun? Leistungen ertorderlich, die der Unterneh
mer nach dem Vertr,1~ m..::-ht zu erbnngen h.Hte. sind diese so genannten Sowieso
Kosten zu erstanen. • :· lh:s gilt Jlkrding-s nichr. wenn der Auftragnehmer nach 
dem Vertrag einen besrimmren Ertolg zu einem bestinm1ten Preis versprochen hat 
und sich die vertraglich n.1rgesd1cne Aust"lihrungsart spater als unzureichend dar
stellt.l14 Bekornn1t der Auftraggeber in Folge der Nachbesserung einen sonstigen 

1°9 OLG Koln CR 2001, 437. 
110 BGHZ 96, 111. 
111 RGZ. 64, 295; BGHJZ 1957, -l--l-2. 
112 BGHN]W 1999, 416; BGHBauR 1999, 252. 
113 BGHN]W 1984, 2457. 
114 OLG Karlsruhe N]W-RR 1999, 1694. 
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Vorteil wie z. B. eine Verbesserung des Wertes, konnen die Grundsatze des Vorteils
ausgleichs eingreifen. Wie der Auftragnehmer die Mangel beseitigt, entscheidet er 
selbst.115 Der Auftraggeber ist nicht weisungsberechtigt .. Ausnahmeri. gelten·nur 
dann, wenn der Unternehmer eine vollig unzureichende Nathbesserung ;plant, .die 
von vornherein nicht zur nachhaltigen Mangelbeseitigung fuhren kann. Allerdings 
kann der Auftraggeber den Unternehmer aus seiner Haftung fur Baumangd entlas
sen, soweit dieser sich an die Nacherftillungswiinsche desBestellers.halte. Die Kos-'
ten der Nachbesserung tragt der Unternehmer .(§ 635 Abs. 2 BGB). Dies schlieBt 
die Kosten von Vor- 'und N ehenarbeiten ein. Der .zur Mangelbeseitigung verpflich-::
tete .Unternehmer hat nicht nur die dazu. erforderlichen Aufwendungen, insbeson
dere Transport-,. Wege-:, Arbeits- und Materialk.osten · zu tragen. Er .muss· auch 
Schaden an sonstigem Eigentum des Bestellers beheben, die im Zuge det Nachbes-: 
serung zwangslaufig entstehen.116 Der Verdienstausfall ist nicht Teil. dieses Aufwen
dungsersatzanspruches; · dieser kann nur als Teil des . Schadensersatzes begriindet 
werden.117 Der Auftragnehmer kann die Beseitigung eines Mangels verweigern, 
wenn damit ein unverhaltnismaBiger Aufwand verbunden ist (§ 635 Abs. 3 BGB). 
Von UnverhaltnismaBigkeit kann allerdings nur ausgegangen werden, wenn das 
Bestehen auf ordnungsgemaBer Vertragserftillung mit Riicksicht auf das objektive 
Interesse des Bestellers an der ordnungsgemaBen Erftillung im Verhaltnis zu dem 
daftir erforderlichen Aufwand unter Abwagung aller Umstande ein VerstoB gegen 
Treu und Glaub en ist. 118 Im Grundsatz kann ein Unternehmer nicht einen Erftil
lungsanspruch abwehren, indem er darauf verweist, class die ordnungsgemaBe 
Mangelbeseitigung fur ihn zu teuer sei. Ist der Mangel in Folge grober FahrHissig, 
keit verursacht worden, greift der Einwand des unverhaltnisma.Big hohen Aufwan
des nicht. 119 Kommt es zu spurbaren Beeintrachtigungen der Funktionsfahigkeit 
des Werkes ist ebenfalls der Hinweis auf die UnverhaltnismaBigkeit nicht zulassig:120 

Lehnt der Auftragnehmer die Nachbesserung/Nacherfullung zu Unrecht ab, kann 
der Auftraggeber ohne weitere Nachfristsetzung den Rucktritt vom Vertrag erkli
ren, Setzt er trotzdem unnotigerweise dem Unternehmer eine. Frist, ist er daran 
erst einmaL gebunden.121 Der Auftraggeber kann. eine Mangelbeseitigung nur bei 
Unzumutbarkeit verweigern. Lehnt . der Auftraggeber die Mangelbeseitigung 
wegen unverhaltnismaBigen Aufwands ab, geht er seiner Mangelrechte vetlustj.g; 
Lasst er notwendige Vorarbeiten anderer. Unternehmer nicht ausfuhren, besteht 
ebenfalls kein Anspruch auf N achbesserung/N acherftillung.122 

11s BCHBauR 1976, 430,432. 
116 BGHZ 72, 33. 
117 BGHNJW 1985, 381; OLG DiisseldoifBB 1996, 658. 
118 BGHBauR 2002, 613, 616; OLG Hamm NJW-RR 2001, 1460. 
119 OLG DiisseldoifBauR 2001, 1922, 1923. 
12o BGHNJW 1996, 3629. 
121 OLG Franlifurt am Main MDR 1983,755. 
122 OLG Miinchen BauR 2003, 720. 
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3. Ersatzvornahme 

Ist der Unternehmer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug, so kann der Auf
traggeber im Wege der Ersatzvornahme den Mangel selbst beseitigen oder beseiti
gen lassen. Ihm steht ferner ein Anspruch auf Ersatz seiner erforderlichen Au:furen
dungen zu. Kiindigt der Auftraggeber eine Ersatzvornahme an, liegt darin nicht 
eine Abnahme der Werkleistungen. 123 Das Selbsthilferecht setzt Verzug des Unter
nehmers voraus, insbesondere muss der Auftraggeber den konkret abgemahnten 
Mangel nicht fristgerecht beseitigt haben. 124 Entscheidend ist nach § 637 Abs. 1 
BGB, class der Unternehn1er die ihm gesetzte angemessene NacherfUll.ungsfrist 
truchtlos verstreichen lasst. Ist eine Nacherfullung von dem Unternehmer zu 
Recht verweigert worden, entfallt auch das. Recht des Auftraggebers aufErsatzvor
nahme. Eine Fristsetzung ist in den Fallen entbehrlich, in denen das Vertrauen des 
Auftraggebers in den Erfolg einer solchen Nacherftillung oder an die ZuverHissig
keit.des Auftragnehmers nachhaltig erschiittert ist. D,em Auftragnehmer muss.eine 
angemessene Frist fUr die Mangelbeseitigung ~ingeraumt werden. Die Dauer dieser 
Frist richtet sich nach dem Einzelfall. Bei umfangreichen und schwierigen Arbeiten 
muss der Auftragnehmer allerdings die N acherfullung schleunigst, j edenfalls binnen 
zumutbarer Frist heginnen und ziigig vollenden.125 Reagiert der Auftragnehmer 
nicht, muss· der Auftraggeber nicht noch einmal eine weitere Prist setzen. In cier 
Praxis ist eine doppelte Fristsetzung wichtig, zunachst einmal eine erste Erklarungs
frist beziiglich des Ob der Mangelbeseitigung und dann eine weitere Frist zur Man
gelbeseitigung selbst. Ist der Auftraggeber gezwungen, selbst bzw. mit Hilfe Dritter 
die Mangelbeseitigung vorzunehmen, hat er einen Kostenerstattungsanspruch aus 
§ 637 Abs. 1 BGB. Zu erstatten sind die eigenen Au:furendungen des Auftragge
bers.126 Die Kosten fur die Feststellung der Mangel durch einen Drittunterneh
mer127 sowie die Mehrwertsteuer, nicht aber entgangener Gewinn.128 Bei der Frage 
der Erforderlichkeit der Au:furendungen ist der Auftraggeber nicht gehalten, beson
dere Anstrengungen zu unternehmen, urn den giinstigsten Drittunternehmer zu 
finden. Er muss insbesondere nicht verschiedene Angebote einholen oder Aus
schreibungen organisieren. Der Auftraggeber ist im Obrigen auch berechtigt. den 
voraussichtlichen Mangelbeseitigungsau:furand als Vorschuss vom Auftragnehmer zu 
\'erlangen (§ 637 Abs. 3 BGB). Diese Vorschusspflicht entfallt, wenn die Ivlangel
beseitigung bereits durch den Fremdunternehmer vorgenommen und abgerechnet 
wurde. 129 Fuhrt der Auftraggeber die Mangelbeseitigung nicht in i.iberschaubarer 
Zeit durch, ist der Vorschuss ebenfalls zu versorgen. 130 Der Vorschuss rnuss abge-

123 BGH BauR 199-L .242. 244. 
124 Siehe zur Bestimrmheit zur Mangelbeseitigungsmahnung BGH BauR 2000, 261; BGH 

BauR 2002, 784. 
125 BGHBauR 1982, 496. 
126 BGHZ 59, 328. 
127 OLGFranlifurtam lvlain NJW 1983.456: OLG K(1/n NJW-RR 1995,211. 
128 OLG Dresden BauR 2001, 424, 425. 
129 BGHN]W 1990, 1475; OLG Koblenz N]W-RR 1990, 981, 982. 
130 OLG Nurnberg NZBau 2003, 614. 
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rechnet werden; insbesondere hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf vollstan
dige Auskunft tiber die Verwendung des Vorschusses. Uberschussige Betrage mus
sen nun aus Vertrag zumckgezahlt werden. Ein uberschussiger Vorschuss kann aber 
einbehalten werden, wenn sich nach der Vorschussanforderung weitere Mangel 
zeigen.131 Es steht ihm dann g~genuber dem Ruckzahlungsbegehren :des Auftrag
nehmers ein Leistungsverweigerungsrecht aus §:320 BGB zu. 

· IV. Fazit· · 

,Seine Fahigkeit zum Blick· auf die·. Zivilrechtsordnung als Ganze" 132 wurde schon 
oft gewurdigt ...:. und 'insofern hofft der Verf::isser, mit diesem Beitrag einen der Gro
B'en unserer Diszi'plin zu ehren, der hoffentlich.~auch seine Freude daran gehabt 
hatte, den gemeinsamen Strukturen von IT.:.Vertragsrecht und Baurecht nachzuge
hen. Jedenfalls scheint es notwendig, den Blitk vom angeblichen Sui-generis-Cha.~ 
rakter der IT..:. Vertrage wegzulenken auf parallele Phanom.ene unci das kleinste 
gemeinsame Vielfache - das gute, alte BGB; 

131 BGHNJW 1970,2019. 
132 Ffti.ffet~ NJW 2007, 2535. 


